    Утверждена

                                                                                       Постановлением  Главы  администрации

                                                                                       Муниципального образования

                                                                                       «город Десногорск» Смоленской  области
                                                                                        от 27.04.2010г. № 429                                                     
ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 в 4 микрорайоне
 г. Десногорска»
на 2010 год
г. Десногорск

2010 г.
1. Паспорт  Программы
1.1.Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт кровли жилого дома №5  в 4 микрорайоне г.Десногорска» на 2010 год (далее Программа)
1.2. Основание для разработки Программы

Решение  16-й сессии Десногорского городского Совета  от 24.12.2009 г. №159 «Об утверждении местного бюджета  по муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области на 2010 год»

1.3. Заказчик Программы

МУП «ККП»  МО  «город Десногорск» Смоленской области 
1.4. Координатор Программы

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области
1.5. Разработчик Программы

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области
1.6. Организатор Программы

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области
1.7. Основные цели и задачи Программы
 - устранение  протечек скатной кровли из оцинкованного железа, 

- устройство скатной кровли в соответствии с требованиями СП 31-101-97

1.8. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы в 1 этап –  с 01.04.2010 г. по 01.11.2010г.
1.9. Исполнитель Программы

МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области
1.10. Объем и источники финансирования
3830,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

 30.0 т.руб.- затраты на содержание службы заказчика;
200,0 тыс. руб. – затраты на  проектные работы;
1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

-Устранение протечек скатной кровли из оцинкованного железа,

- устройство кровли в соответствии с  требованиями СП 31-101-97,  и проектным решением;
- обеспечение жителям  ж/дома №5 в 4-м микрорайоне условий проживания, соответствующих законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
1.12. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы:
 -  финансовое управление МО «город Десногорск» Смоленской области,

-   оперативное управление осуществляет МУ «Комитет по ГХ и ПК»  
                                2.  Основное содержание Программы

2.1.  Обоснование необходимости разработки Программы.    
       На основании технического отчета ООО «Научно-производственное предприятие «ЦЕНТРИС» по результатам обследования скатной кровли из оцинкованного железа в жилом доме №5 в 4 микрорайоне г. Десногорска Смоленской области выявлены многочисленные протечки в квартирах верхних этажей из-за нарушения технологии производства работ  и строительных норм и правил при устройстве скатной кровли из оцинкованного железа. На момент обследования  техническое состояние участков кровли в местах расположения вентиляционных труб, коньковой части и карнизных свесов оценивается как недопустимое и непригодное для дальнейшей эксплуатации.

           Для устранения причин протечек в квартирах, расположенных в мансардном этаже необходимо произвести  ремонт скатной кровли  с заменой оцинкованного железа до 50%.   
          2.2.  Цели и задачи Программы.
Устранение протечек в квартирах мансардного этажа жилого дома.

Приведение кровли в технически исправное состояние.          
2.3.  Сроки реализации Программы.
  Реализация Программы  рассчитана в один этап:

   Начало: 01.04.2010 г.

   Окончание: 01.11.2010 г.  

2.4. Система (Перечень) программных  мероприятий:
2.4.1. Подготовка  технического решения,  подготовка  конкурсной документации и проведение  аукциона  на  выполнение работ по капитальному ремонту кровли, заключение договора подряда с победителем  (исполнитель – МУП «ККП»);

2.4.2.  Выполнение работ по капитальному ремонту кровли (исполнитель – подрядная организация);  
2.4.3. Приемка в эксплуатацию кровли ж/дома №5 в 4-м микрорайоне после капитального ремонта: приемка работ: от подрядной организации - МУП «ККП», 

от  МУП «ККП» - МУ «Комитет по ГХ и ПК»;

2.5.Механизм реализации Программы.
  МУП  «ККП»  МО «город Десногорск» Смоленской области  путем проведения аукциона определяет подрядную организацию для выполнения  работ, указанных  в п. 2.4. настоящей Программы.

 Ответственным  за сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий выступает разработчик Программы. 

2.6. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование  Программы  осуществляется за счет средств  местного бюджета  в  сумме   3830,0 тыс. руб., в т.ч.:

-  30,0 тыс. руб. – средства на содержание службы заказчика;

- 200,0 тыс. руб. – средства на проектные работы;

Средства  на возмещение затрат при выполнении  программных мероприятий 

Выделяются МУП «ККП»  в соответствии с договором  на предоставление субсидии.
2.7. Оценка эффективности реализации Программы.
Обеспечение  жителям  ж/дома №5 в 4-м микрорайоне условий проживания, соответствующих законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
2.8. Организация контроля за ходом выполнения Программы.

- общий контроль  за реализацией Программы осуществляют  инансовое управление МО «город Десногорск» Смоленской области и МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город   Десногорск» Смоленской области;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением МО «город Десногорск» Смоленской области;

- оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет  МУ « Комитет по  ГХ и ПК» МО «город Десногорск» Смоленской области. 













