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 Введение

 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области до 2033 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований следующих документов:

1.
Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2.
Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

3.
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4.
Федерального закона от 24.09.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5.        Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

6.
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;

7. 
Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
8. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 « Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

9. 
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
10.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011г. №2014 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

11.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №635/14;
12.
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11

13.
СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;  - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003.

Настоящая Программа выполнена на основании:
· Комплексного инновационного плана модернизации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 2010-2020 годы.
· Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город» Десногорск Смоленской области на 2016-2020 годы.

· Проекта генерального плана муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, разработанный центром научного исследования и проектным институтом «ЦентрГрадПроект».
· Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (утверждаемая часть), утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 20.03.2017 № 244.
· Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (обосновывающие материалы).
· Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 27.01.2015 № 55. 

· Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов г. Десногорска Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 15.01.2015 №18.  Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности  услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), надлежащего отвода очистки сточных вод, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2033 года, коммунальными услугами.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Теплоснабжение: 

- работы по модернизации систем и замене оборудования, выработавшего ресурс результатам комплексного обследования;

- замена оборудования выработавшего свой ресурс, включая замену технологических каналов;

-  разработка документов, обосновывающих безопасность;

-  модернизация водозаборных и очистных сооружений.

2. Водоснабжение:

 
-  реконструкция существующей системы водоснабжения;
- устройство системы водоснабжения в новых районах, отведенных под застройку и включение их в централизованную систему водоснабжения.

- модернизация и реконструкция системы водоснабжения муниципальных учреждений;
- развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

3. Водоотведение:

- реконструкция и модернизация системы ливневой канализации;
- комплексные мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации основного производственного оборудования;
 
- реконструкция существующих канализационных насосных станций и строительство новых;
 
-  модернизация (строительство, реконструкция,  ремонт) очистных сооружений.
-  модернизация (строительство, реконструкция централизованных систем отведения).
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры                       муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	Наименование Программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области»

	Основание для разработки
	1. Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.       Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями)

   3.
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

4.
Федерального закона от 24.09.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5.     Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011  №2014 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований»


	Ответственный исполнитель программы (заказчик)
	Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрации  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области


	Основные цели программы

	1.    Обеспечение населения, социальных объектов, торговых и промышленных предприятий муниципального образования «город  Десногорск»   Смоленской области надёжными и качественными жилищно-коммунальными услугами, при снижении стоимости оказываемых коммунальных услуг.
2.    Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области потребностям жилищного и промышленного строительства.

	Задачи программы
	1. Охарактеризовать состояние объектов коммунального комплекса г. Десногорска Смоленской области; 
2. определить перечень мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к реализации в период действия комплексной программы. 
3. определить критерии оценок целевых показателей деятельности организаций коммунального хозяйства. 

4.  Установить сроки строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта) объектов коммунальной инфраструктуры. 
5. Определить стоимость реализации запланированных мероприятий по укрупненным показателям и источники финансирования. 

6. Организовать исполнение комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. 

7. Проанализировать результаты реализованных мероприятий. Сделать вывод об эффективности и степени влияния реализованных мероприятий  на состояние коммунального комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. 

	Сроки реализации программы
	 2017-2033 годы

	Ожидаемые результаты
	Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области. Достижение расчетных значений целевых показателей. 

	Контроль за исполнением программы
	Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области


	Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по изменению и  дополнению Программы 
	Ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным периодом 

	Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу
	Ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным периодом

	Внесение изменений в Программу
	- Текущее утверждение вносимых изменений  в Программу: - не менее чем через 1 год после утверждения Программы представительным органом муниципального образования (основание - Федеральный закон от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).

	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы
	Ежегодно 2 квартал года, следующий за отчетным периодом


Раздел 2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Система теплоснабжения

Источником теплоснабжения города Десногорска является Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская АЭС. Централизованное теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей населения. Помимо основного источника тепла имеется пуско-резервная котельная на два котла: № 1 КВГМ-50М,     № 3 ПТВМ-30, размещённая на территории Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС Топливо – мазут (М100). Техническое состояние системы теплоснабжения удовлетворительное и гарантированно обеспечивает теплом                    г. Десногорска при температурном графике 130-70оС со срезкой 110 оС. Подготовка теплоносителя для тепловых сетей осуществляется на теплофикационных установках ТФУ. Теплофикационная установка 1-й очереди ТФУ-1 (расчетная нагрузка 171 Гкал/ч) обеспечивает объекты:

- магистральная теплотрасса №1 (за исключением города);

- теплосети стройбазы №1 и №2;

- теплосеть промплощадки 1 очереди;

- главный корпус 1 очереди (за исключением деаэрационной этажерки 2 блока);

- коммунально-складская зона;

- собственные нужды.

Суммарная мощность ТФУ-1 составляет:

- 346 Гкал/ч в пиковом режиме (при расчетной температуре наружного воздуха -26оС). При этом нагрев воды промконтура производится до 176оС при температурном графике теплосети 130/70оС. В этом режиме бойлер №4 используется в качестве пикового и питается паром от коллектора БРУ-Д (быстродействующего редукционного устройства деаэратора);

- 300 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха -20оС. При этом нагрев воды промконтура производится до 160оС при температурном графике теплосети 114/64оС. В этом режиме бойлеры запитаны от отборов турбины;

- 76 Гкал/ч при остановленной турбине. При этом в работе находится бойлер №4, запитанный от коллектора БРУ-Д, нагрев воды промконтура – до температуры 162оС.

На ТФУ-1 установлены:

- три сетевых насоса зимнего водоснабжения СН-11, 12, 13 типа СЭ-1250-140. Номинальные параметры СН-11, 12: производительность 1250 т/час, давление на напоре при открытой напорной задвижке 13,5 кгс/см2, ток электродвигателя I=70А, номинальный параметры СН-13 после обрезки обеих ступеней СН-13 на 23 мм по радиусу: производительность 
1100 т/час, давление на открытую напорную задвижку 9,5 кгс/см2, Iэл.дв. = 53А;

- один сетевой насос летнего водоснабжения СН-14 типа 4к-6.

Подпитка теплосети промплощадки может осуществляться насосами подпитки на ПРК и ДПУ-800, либо на ТФУ путем забора сетевой воды от обратной магистрали теплосети города.

Подогрев сетевой воды на отопление промплощадки и главного корпуса осуществляется в нормальном режиме с помощью сетевых подогревателей промплощадки СППр-12, 13 (Сх-001-ОИТПЭ). Регулировка давления в напорном коллекторе сетевых насосов СН-11, 12, 13 (Сх001-ОИТПЭ) в соответствии с «Режимной картой теплоснабжения», а также в аварийных и переходных режимах, осуществляется регулирующим клапаном ТС-251, установленным на перемычке между напорным и всасывающим коллектором СН-11, 12, 13. При выводе в ремонт или остановке блока №3 вода промконтура для ТФУ-2 может подогреваться в бойлерах промконтура ТГ-3,4. Бойлер промконтура теплосети предназначен для подогрева воды промконтура  теплосети отборным или редуцированным паром. БПТС представляет собой вертикальный пароводяной трубчатый, двухходовой по воде теплообменник, с нижней водяной камерой, выполненный по типу плавающей головки. Основными конструктивными элементами бойлера являются: корпус с крышкой, распределительная камера с крышкой и трубный пучок с перепускной камерой (плавающей головкой). Промконтур теплосети является общим для двух блоков. Бойлерная установка каждой турбины включена параллельно в общую магистраль промконтура. Подогрев воды промконтура при работе турбин на мощности в пределах 75÷100% производится от отборов турбины:

- БПТС 11 (21, 31, 41) – 5 отбор при давлении 0,44 кгс/см2;

- БПТС 12 (22, 32, 42) – 4 отбор при давлении 2,5 кгс/см2;

- БПТС 13 (23, 33, 43) – 3 отбор при давлении 5,3 кгс/см2;

- БПТС 14 (24, 34, 44) – 2 отбор при давлении 10,6 кгс/см2.

При выводе в ремонт блока №1, вода промконтура для ТФУ-1 подогревается с помощью БПТС ТГ-3,4. По воде промконтура теплофикационная установка ТГ-1(2, 3, 4) разделена на четыре отключаемые группы бойлеров. На отопление города сетевая вода подается сетевыми насосами, установленными на резервной котельной ПРК. Маркировка насосов НС-1, 2, 3, 4, 5, 6. (Сх-001-ОИТПЭ). В нормальном режиме нагрев сетевой воды города осуществляется с помощью сетевых подогревателей СПГ-11, 12, 13, 14 и СПГ-5÷10 (Сх-001-ОИТПЭ).
Теплофикационная установка 2-й очереди ТФУ-2 (расчетная нагрузка 187 Гкал/ч) обеспечивает теплом объекты:

- магистральная теплотрасса №2 (г. Десногорск);

- теплосеть промплощадки 2 очереди;

- главный корпус 2 очереди;

- деаэраторная этажерка 2 блока.

Нагрев воды ПКТС, как правило, производится в БПТС ТГ-5 (6). При необходимости также могут использоваться БПТС ТГ -3,4. Суммарная мощность ТФУ-2 составляет:

- 346 Гкал/ч в пиковом режиме (при расчетной температуре наружного воздуха -26оС). При этом нагрев воды промконтура производится до 176оС при температурном графике теплосети 130/70оС. В этом режиме бойлер №4 используется в качестве пикового и питается паром от коллектора БРУ-СН (мощность группы БПТС составляет 86 Гкал/ч);

- 300 Гкал/ч при расчетной температуре наружного воздуха -20оС. При этом нагрев воды промконтура производится до 160оС. В этом режиме бойлеры запитаны от отборов турбины (мощность группы БПТС составляет 75 Гкал/ч);

- 76 Гкал/ч при остановленной турбине. При этом в работе находится бойлер №4, запитанный от коллектора БРУ-СН. При этом нагрев воды промконтура – до температуры 162оС. Параметры сетевой воды (давление, расход, температура) устанавливаются режимными картами теплоснабжения города и промзоны Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС на отопительный период и на летний период. Теплофикационная установка состоит из промконтура теплосети и сетевой установки. Бойлер промконтура теплосети (БПТС) предназначен для подогрева воды промконтура теплосети отборным или редуцированным паром. Насосы промконтура теплосети НПрТ-21, 22, 23, 24, 25 предназначены для создания циркуляции воды в ПКТС. Сетевые насосы СН-21, 22, 23, 24, 25 предназначены для создания циркуляции в тепловых сетях (Сх-001-ОИТПЭ). Промконтур теплосети 2-ой очереди объединён с промконтуром теплосети 1-ой очереди трубопроводами Ду 400мм. При остановке или выводе в ремонт блока №3 вода промконтура для ТФУ-2 подогревается в БПТС ТГ-3,4. Кроме того, допускается совместная работа БПТС 2 и 3 блоков на ТФУ-2. Бойлерные установки каждой турбины включены параллельно в общую магистраль промконтура тепловой сети (ПКТС). Каждая группа БПТС может быть отключена от ПКТС закрытием отсекающей арматуры. БПТС-4 может работать на остановленной турбине при подаче пара от БРУ-СН. Максимальный расход пара в этом режиме 164 т/час, вода ПКТС нагревается с 80 оС до 162оС, мощность бойлера равна 76 Гкал/час. Для создания циркуляции по промконтуру установлены пять насосов типа СЭ-800-100. Число работающих насосов выбирается в зависимости от режима работы, при этом один из насосов находится в резерве. Маркировка насосов  - НПрТ-21, 22, 23, 24, 25.  На отопление города сетевая вода подается сетевыми насосами, установленными на резервной котельной ПРК. Маркировка насосов НС-1, 2,3, 4, 5, 6. (сх-001-ОИТПЭ). Подпитка теплосети осуществляется насосами, установленными на ДПУ и/или ПРК. Тепловая мощность ТФУ-1 и ТФУ-2 в настоящее время полностью обеспечивает потребность всех абонентов и собственные нужды Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС. ПРК является резервной  котельной, обеспечивающей 17 % расчетной тепловой нагрузки. На ПРК установлены котлы №1 тип КВГМ-50М, №3 тип ПТВМ-30.Учет выработки тепловой энергии САЭС, предназначенной для отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой производится в соответствии с И-002-ПТО «Инструкцией по учету выработки и отпуска потребителям тепловой энергии». Контуры зон действия источника тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии. Зона действия Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС включает всю территорию муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и определяется следующими значениями, представленными  в таблице№ 13. 

Таблица № 13 – Размеры зоны действия источника теплоты г. Десногорска.

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м

	1
	2
	3
	4

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Смоленская АЭС

	0
	4640
	4240
	0


Можно предположить, что потребители г. Десногорска находятся в зоне эффективного радиуса действия  существующего источника теплоты. При наличии резерва по мощности подключение новых потребителей не потребует значительных капитальных затрат на модернизацию оборудования. Настоятельной необходимостью является лишь выполнение гидравлической увязки сетей с уточнением пьезометрических графиков.
2.1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.
Муниципальное образование  «город Десногорск» Смоленской области имеет единственный источник тепловой энергии –  от Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС (САЭС). Схема теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Теплоноситель - вода с температурным графиком 130-70 оС со срезкой 110 оС. Вода системы горячего водоснабжения проходит подготовку в установке химводоочистки пускорезервной котельной и в деаэрационно-подпиточной установке (ДПУ-800). Магистральные теплопроводы от АЭС до города проложены надземно, на низких опорах. Протяженность трассы № 1 диаметром Ду500 мм составляет 5,6 км, протяженность трассы № 2 диаметром Дy 800 мм составляет 7,2 км. Прокладка трубопроводов теплоснабжения по городу выполнена в непроходных каналах. Техническое состояние тепловых сетей, в основном, удовлетворительное. Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 43,3 км. В том числе 54% проложены подземно. Свыше 65% (28,2км) тепловых сетей со сроком службы более 10 лет и требуют реконструкции. Потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы, расположенные в индивидуальных тепловых пунктах 123 зданий. Проблемами энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования являются: неполная укомплектованность приборами учета потребления тепловой энергии и воды; изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях, что в свою очередь ведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях. Основной проблемой муниципального образования является необходимость поиска альтернативного источника теплоснабжения. 

Ожидается снижение тепловой нагрузки на Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС в связи с остановкой энергоблоков 

1 энергоблок в 2022 году,

2 энергоблок в 2025 году,

3 энергоблок в 2030 году.

Необходимо предусмотреть строительство новых источников тепловой энергии до 2025 года на газовом топливе.

2.2.  Система  водоснабжения.

   Водоснабжение питьевой водой города осуществляется от водозаборных сооружений города после соответствующей водоподготовки. Вода на водозаборные сооружения подается из подземных источников (скважин). Водозаборные сооружения и скважины находятся на балансе Смоленской АЭС, от которых получают водоснабжение и объекты Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС. Водоснабжение города осуществляется от двух вводов диаметром 426 мм. Технические характеристики хозпитьевого водопровода следующие:

- расчетное время работы водопровода – 350 суток (8400 ч);

- протяженность водопроводных сетей – 52682,8 м.п;

- пожарных гидрантов – 168 шт.

Для жителей города утверждены следующие нормативы водопотребления (приложение к Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 51 от 24.08.2012 г.).

Протяженность наружного инженерного ХПВ г. Десногорска 2014 г.

приведена ниже 
Протяженность наружного инженерного ХПВ г. Десногорска 2014 г

п/п Наименование материала Диаметр, мм  Протяженность м.п., Метод прокладки
1   Труба стальная                          15                 
260                          
подземный

2 Труба стальная 


57 

1452,5 

подземный

3 Труба стальная 


57 

326 


надземный

4 Труба стальная 


76 

14 


надземный

5 Труба стальная 


89 

507 


подземный

6 Труба стальная 


108 

7987,1 

подземный

7 Труба стальная 


108 

1168 


надземный

8 Труба стальная 


108

5000


подземный

9 Труба стальная 


133 

622 


подземный

10 Труба стальная 


159 

8036,3 

подземный

11 Труба стальная 


219 

4770,5 

подземный

12 Труба стальная


245 

715 


подземный

13 Труба стальная


273 

1550 


подземный

14 Труба стальная 


325 

1834,8 

подземный

15 Труба стальная 


426 

1128,6 

подземный

16 Труба чугунная 


100 

705 


подземный

17 Труба чугунная 


150 

1684 


подземный

18 Труба чугунная 


200 

7225 


подземный

19 Труба чугунная 


300 

1803 


подземный

20 Труба ПХВ 


40 

493 


подземный

21 Труба ПНД 


25 

40 


подземный

22 Труба ПНД 


63 

349,9 


подземный

23 Труба ПНД 


110 

257 


подземный

24 Труба п/этилен 


225 

784,5 


подземный

25 Труба п/этилен 


110 

3885,8 

подземный

26 Труба ПНД 


160 

65,8 


подземный

27 Труба ПНД 


225 

18 


подземный

Всего: м.п. 52682,8

1.Колодцы ж/б  шт. 337

2. Пожарные гидранты шт. 168       
3. Камера переключений шт. 1

Описание технологического цикла водоснабжения

Водозаборные сооружения для добычи подземных вод состоят из трех автономных водозаборов:

- Лаховского, состоящего из 6-ти действующих скважин,

производительностью 5000 м3/сутки;

- Генинского, состоящего из 10-ти действующих скважин,

производительностью 11300 м3/сутки;

- Хомутовского, состоящего из 8-ми действующих скважин,

производительностью 7075 м3/сутки.

Генинский водозаборный узел построен в 1982 году. Скважины расположены в виде линейного ряда вдоль р. Десны протяженностью 1,8 км, среднее расстояние  между скважинами 200 м. Глубины скважин – 150 – 180 м.

Хомутовский водозаборный узел построен в 1985 году. Скважины расположены в юго-западной прибрежной зоне г. Десногорска, в долине р.

Хомутовка. Скважины расположены в линейном ряду протяженностью 2,5 км,

среднее расстояние между скважинами 300 м. Глубины скважин – 160 – 180 м.

Лаховский водозаборный узел построен в 1982 году. Находится в западной

коммунальной зоне г. Десногорска. Скважины расположены по двум взаимно

перпендикулярным лучам, длина которых составляет 1,8 и 0,7 км соответственно. Среднее расстояние между скважинами 300 м. Глубины скважин – 150 – 180 м. Подъем воды из водоносного горизонта и транспортировка ее от водозаборов по магистральным водоводам осуществляется артезианскими погружными насосами типа ЭЦВ. Добытая вода поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее обработка:

- от углекислого газа и сероводорода на аэраторе;

- от содержания железа на фильтрованной группе параллельного действия (8

фильтров). В машинном зале станции обезжелезивания установлены:

- три насоса (НОВ) для перекачки воды из резервуара №4 в резервуары

хранения воды № 1, 2, 3 объемом 2000 м3 каждый;

- два насоса промывочной воды (НПВ) для промывки фильтров;

- два насоса дренажных вод (НДРВ) для откачки дренажных вод из машинного зала. Обслуживание фильтров, промывку и регулирование их работы по заданному режиму и технологии производит оператор на фильтрах. Обработанная на станции обезжелезивания вода подвергается фторированию и поступает в промежуточный резервуар (Резервуар № 4) объемом 250 м3. В воду, перекачиваемую из резервуара № 4 в резервуары № 1, 2, 3, дозируется гипохлорит натрия для поддержания надлежащего санитарного состояния резервуаров хранения воды и предотвращения биообрастания их стен. Перед подачей воды потребителю вода обеззараживается на станции ультрафиолетового обеззараживания. Обслуживание станции УФО, электролизной и фтораторной установок производит оператор хлораторной установки. Забор хозяйственно-питьевой воды из резервуаров хранения № 1, 2, 3 и транспортировка ее в разводящую сеть осуществляется четырьмя насосами хозпитьевой воды (НХПВ) параллельного действия, установленных на насосной станции 2-го подъема. Для откачки воды из машинного зала насосной 2-го подъема установлено два насоса дренажной воды (НДРВ). Ведение технологического процесса подготовки и транспортировки ХПВ, обеспечение заданных режимов работы артезианских скважин и насосных агрегатов НХПВ осуществляет аппаратчик химводоочиски водозаборных сооружений. Контроль за качеством питьевой воды (водоисточника и перед подачей в разводящую сеть) по химическим и бактериологическим показателям осуществляют лаборанты химического и химико-бактериологического анализа аккредитованной водно-химической лаборатории ЦОС. Согласно генеральному плану муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области качественный состав подземных вод действующих водозаборов отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», за исключением повышенного содержания в некоторых скважинах железа, стронция стабильного и общей жесткости, что обусловлено природными особенностями условий формирования эксплуатационных запасов и качества вод целевого горизонта. Протяженность трубопровода (в две нитки) – 6812,2 м, из них трубы стальные Ду500 – 1176,8 м, трубы полиэтиленовые Ду500 – 5635,4 м. Водозабор санатория – профилактория «Лесная поляна» расположен в левобережье     р. Десны, в 7 км северо-восточнее г. Десногорска, состоит из двух действующих скважин №№ 1, 2 (ГВК 66200070, 66200071) глубиной 160 м каждая. Водозабор работает с 1987 года. Целевой водоносный среднефаменский горизонт вскрыт на глубинах от 45 м (скв. №2) до 100 м (скв. №1), верхней водоупорной кровлей ему служат глины бобриковско – тульского возраста мощностью 14 м (скв. №1), 50 м (скв. №2). Уровни подземных вод в пределах водозаборного участка до начала его эксплуатации находились на глубине 13 м (скв. №1), 16 м (скв. №2). Напор на кровлю водоносного горизонта составлял 87 м (скв. №1), 29 м (скв. №2). Опыт работы водозабора санатория – профилактория «Лесная поляна» с постоянным дебитом 50 м3/сут подтверждает, что эксплуатация подземных вод происходит в условиях квазистационарного режима. Все водозаборы эксплуатируют водоносный среднефаменский горизонт на территории с изученными условиями формирования количества и качества подземных вод. Эксплуатационные запасы утверждены по результатам детальной разведки. По режиму эксплуатации водозаборов имеется гидрогеологическое заключение.
2.2.1. Описание существующих технологических проблем в системе водоснабжения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.  Необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора  и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов. 

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
2.3. Система водоотведения и очистки сточных вод.
Городские стоки проходят полную биологическую очистку на двух комплексах очистных сооружений:

- очистные сооружения № 1 производительностью I-й очереди 10,0 тыс. м3/сут., и II-й очереди 4,2 тыс. м3/сут., площадью 7,5 га, с санитарно-защитной зоной 400 м и сбросом очищенных стоков в водохранилище;

- очистные сооружения № 2 производительностью 10,0 тыс. м3/сут., площадью

12,5 га, с санитарно-охранной зоной 400 м и сбросом очищенных стоков в р.

Десна. Сети хозфекальной канализации и напорного коллектора проходят по всей территории г. Десногорска.
Количество колодцев – 1621 шт.

Количество канализационных насосных станций – 9 шт.

Описание технологического цикла водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:
Транспортировка стоков на ОС № 2 производится насосами, установленными на КНС-6. Транспортировка стоков на ОС № 1 производится насосами, установленными на КНС-2. Схема поступления стоков на КНС-6:

- от 1-го мкр-на, КНС торгового центра, 2-го мкр-на стоки поступают на КНС-

1 и далее по самотечному коллектору на КНС-6;

- от части домов 3-го мкр-на, КНС ДОЦ, 4-го мкр-на;

- от ПАТП;

- от КНС-8, которая перекачивает стоки от 8-го мкр-на и стоки от КНС 813

объекта (7-ой мкр-н). От КНС-6 стоки по двум коллекторам поступают на очистные сооружения. После очистки на ОС № 2 по выпуску № 4 производится сброс воды в р. Десна. Учет стоков производится расходомером типа «Эхо-Р-02», установленным на сбросном коллекторе. Схема поступления стоков на КНС-5:

- от 3-го мкр-на, К.С.З. стоки поступают на КНС-2, которая перекачивает их на КНС-5;

- от рембазы, рынка, бани перекачиваются насосами КНС рембазы.

Учет стоков производится расходомером типа «Эхо-Р-02», установленным на входе в КНС-5. Помимо действующей схемы имеется схема резервирования (переброски) стоков от КНС-1 на КНС-2 и от 4-го мкр-на через КНС-2а на КНС-2. Характеристика очистных сооружений № 2

Очистные сооружения, расположенные в п. Екимовичи являются сооружениями биологической очистки и обрабатывают хозяйственно-бытовые сточные воды города Десногорска Смоленской области. Сооружения введены в эксплуатацию в 1991 году. Проектная производительность – 10000 м3. В состав ОС № 2 входят следующие сооружения:

- приемная камера;

- решетки – 2 шт.;

- песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 4 шт.;

- аэробные стабилизаторы – 4 шт.;

- аэротенки – 4 шт.;

- вторичные отстойники – 4 шт.;

- сооружения доочистки (барабанные сетки – 2 шт., фильтры с гравийной засыпкой– 4 шт.);

- контактные резервуары – 2 шт.;

- песковые площадки – 2 шт.;

- иловые площадки – 4 шт.;

- комплекс для производства гипохлорита натрия электролизным способом.

Сточные воды от КНС-6 по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру очистных сооружений. Из приемной камеры сточные воды последовательно проходят по подводящему лотку через две решетки с размерами зазоров 16 и 10 мм, где задерживаются крупные загрязнения. Далее сточная вода подается в тангенциальную (не аэрируемую) песколовку с винтовым движением воды. При движении воды в песколовке со скоростью 0,23 м/с под действием гравитационных сил выпадают на дно в осадок минеральные частицы и песок крупностью 0,5-0,1 мм и весом более 1,6 г/см3. Песколовки работают поочередно. Одна находится в работе, другая на техобслуживании. Осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на песковые площадки. После песколовок сточная вода по водоизмерительному лотку попадает в блок емкостных сооружений, в первичные отстойники, где осаждается основная часть взвешенных веществ. После осветления в первичных отстойниках сточные воды поступают в аэротенки, где смешиваются с активным илом, продуваются воздухом из воздуходувок в течение нескольких часов. Аэрация обеспечивает окисление органических веществ сточных вод активным илом. Иловая смесь из аэротенков направляется во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от очищенной сточной воды. Часть активного ила из двух отстойников возвращается в аэротенки, избыток – в аэробные стабилизаторы. Также в аэробные стабилизаторы выпускается осадок из первичных отстойников. Аэробное сбраживание осадка представляет собой процесс с длительным периодом аэрации, в результате которого окисляются органические вещества, происходит минерализация, в результате чего уменьшается количество беззольного вещества на 30-40 % и значительно улучшаются водоотводящие свойства осадка. Из аэробных стабилизаторов осадок перекачивается на иловые площадки с последующим обезвоживанием. После сооружений полной биологической очистки предусмотрена доочистка сточных вод на песчаных фильтрах производительностью 10 тыс. м3/сутки. Сточная вода через КП-2 поступает на барабанные сетки, которые служат для предохранения фильтров от попадания в них крупных примесей, плавающих частиц и некоторых частей выносимого активного ила из двух отстойников. Осветленная вода, прошедшая барабанные сетки поступает в приемный резервуар совмещенный с резервуаром промывной воды и насосами перекачивается во входную камеру песчаных фильтров. Из входной камеры сточная вода распределяется по песчаным фильтрам. После сооружения доочистки сточная вода попадает в контактные резервуары, где происходит обеззараживание сточной воды гипохлоритом натрия, который получают на месте в электролизной. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в р. Десну. Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, подвергается обезвоживанию на иловых площадках. Через дренажи иловых площадок иловая вода отводится по дренажному трубопроводу в насосную станцию дренажных вод и перекачивается в приемную камеру блока емкостей. Обезвоженный осадок с иловых площадок вывозится на площадку компостирования для его обеззараживания. Хозфекальные сточные воды от зданий и сооружений промплощадки САЭС 2-ой очереди и стройбазы самотеком поступают в приемный резервуар КНСп-2, откуда насосами перекачиваются по напорному коллектору на КНСп-1. Хозфекальные сточные воды от зданий и сооружений промплощадки САЭС 1-ой очереди, бывшего УС САЭС, 1 ПЧ и гаража спецмашин в/ч 3678 поступают на КНСп-1 и далее насосами перекачиваются по напорным коллекторам на КНС-5. Хозфекальные стоки от зданий станций технической воды и пожаротушения, ХОЯТ, ОРУ-750 поступают на КНСп-3 и далее насосами перекачиваются по напорным коллекторам на КНС-5. Характеристика напорных хозфекальных коллекторов от КНСп-1 до КНС-5:

- год строительства – 1985;

- способ прокладки – подземный;

- материал труб – чугун;

- диаметр – Ду250;

- количество напорных коллекторов – 2;

- протяженность каждого коллектора – 3,1 км.

Выпуск очищенных сточных вод после очистки воды на двух очередях очистных сооружений хозфекальных стоков производится в водохранилище по общему выпуску № 1. В настоящее время в городе существует достаточно развитая система дождевой канализации, которая охватывает микрорайоны I, II, III, IV, V, VI, VIII. Водоотвод с территории города осуществляется сетью дождевой канализации общей протяженностью 19643,29 м и диаметром от 80 мм до 2000 мм. Поверхностные стоки без очистки сбрасываются на рельеф и далее поступают в р.Десна. Количество колодцев – 429 шт. Количество дождеприемников – 254 шт.
2.3.1. Описание существующих технологических проблем в системе водоотведении и сточных вод.

Существующая система дождевой канализации не решает проблем по обеспечению должного уровня благоустройства городской территории. Дождевая канализация работает плохо из-за малых диаметров труб, водостоки забиваются, в результате чего дождевые воды не удаляются своевременно с территорий микрорайонов. Быстрому отводу дождевых вод также препятствует неправильная вертикальная планировка улиц и проездов: отметки проезжих частей улиц и дождеприемных решеток располагаются выше проектных отметок тротуаров и территории микрорайонов. Отсутствие эффективного поверхностного водоотвода под воздействием природно-техногенных факторов является одной из причин усиления динамики подтопления. Острой проблемой на рассматриваемой территории является загрязнение водных объектов неочищенным поверхностным стоком, возникающее в результате сброса неочищенного стока не только с селитебной территории, но и с большей части промышленной зоны. Вдоль водоохранной зоны и в самой водоохраной зоне водохранилища расположены предприятия и гаражи. Поверхностный сток с территорий данных предприятий сбрасывается в водохранилище без очистки, что приводит к повышенному содержанию загрязняющих веществ в воде.
Раздел 3. Перспектива развития муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области
3.1. Общая характеристика муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Смоленской области.
Город Десногорск является городом – спутником Смоленской атомной станции, расположен на берегу живописного Десногорского водохранилища площадью 42 кв.км. Селитебная зона ограничена с севера и запада водохранилищем АЭС, с востока – рекой Десной, с юга- сельскохозяйственными землями. Площадь муниципального образования «город Десногорск» составляет 6960 га.  Население – 28,36 тыс. жителей. В состав муниципального образования «город Десногорск» входит также деревня Сосновка. Город Десногорск расположен в юго-восточной части территории Смоленской области и находится в административном подчинении Смоленской области. Кроме того, учитывая размещение на его территории объекта федеральной собственности – Смоленской АЭС (САЭС), городу присвоен статус города федерального значения. Разработка генерального плана развития города проводилась с учетом перспектив развития градообразующего предприятия и основывалась на существующем потенциале города Десногорска:

- расстояние до областного центра (г. Смоленск) – 150 км; 45 км– до железнодорожной станции Рославль Московской железной дороги; 6 км – до автомагистрали Москва – Бобруйск (А-101);

- наличие транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием; трасса регионального значения «Десногорск - Смоленск»);

- наличие значительного количества высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров.

г. Десногорск формировался за пределами 3-х километровой санитарно-защитной зоны от АЭС с 1974 года. Строительство города велось в составе комплекса атомной станции на основании утвержденного проекта на строительство Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС, с включенным в его состав разделом «Жилищно-гражданское строительство», где было предусмотрено строительство города областного подчинения. Десногорск - монофункциональное городское образование, созданное для обеспечения эксплуатации Смоленской АЭС, при этом развитие города определяющим образом связано с функционированием (ввод новых, вывод существующих энергоблоков) АЭС. Основные городские функции обусловлены необходимостью создания благоприятных условий для проживания персонала АЭС, их семей и служащих, занятых в социальной сфере и предприятиях коммунально-бытового назначения. Современная планировочная структура отражает функциональную направленность города:

- северо-западная и западная части городской территории сформирована промплощадкой Смоленской АЭС, а также производственной зоной; при этом в пределах промплощадки Смоленской АЭС расположены практически все предприятия, связанные с ее эксплуатацией и обслуживанием;

- центральное городское ядро формируют восемь жилых микрорайонов с сопутствующими им общественно-деловыми зонами;

- в южной и северо-восточной частях города расположены массивы коллективных садоводческих товариществ;

- в восточной и северной частях города расположен крупный лесной массив Десногорского городского лесничества, расчлененный участками коллективных садоводческих товариществ. Важное значение для формирования городской среды имеют открытые водные пространства Десногорского водохранилища и собственно р. Десны. Рельеф рассматриваемой территории представляет собой водно-ледниковую равнину со слабо выраженными холмами, грядами и древними ложбинами стока, а также долинами малых рек - притоков р. Десны с хорошо выраженными поймами. Перепад высотных отметок достигает 30 м: от 180 м в пойме р. Десны, до 210 м в пределах возвышенных водораздельных частей в пределах территории Десногорского городского лесничества. При этом перепад высот на основной (освоенной) части города незначителен и составляет не более 1-2 м. Водораздельные поверхности расчленены балками и оврагами.
3.2. Общая характеристика жилищного фонда муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области.
По данным областного комитета государственной статистики, по состоянию на 01.01.2017 г., жилой фонд г. Десногорска составил 665,25 тыс. м2 общей площади. Объем индивидуальной застройки составляет 63,61 тыс. м2 общей площади. Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий) составляет 365 ед. в том числе 121 МКД. Таким образом, общий жилой фонд города с учетом индивидуальной застройки составляет 714,1 тыс.м2 общей площади. Первые благоустроенные жилые дома появились в городе, тогда еще имевшем статус поселка, в 1973 году. До начала 90-х годов, по мере строительства и ввода в действие новых мощностей Смоленской АЭС, когда требовалось обеспечить жильем семьи строителей и работников АЭС, темпы жилищного строительства в городе были достаточно высокими. В период с 1971 до 1995 г.г. построено 587 тыс. м2 жилого фонда, что составляет 93% всего современного жилья в городе. Таким образом, практически весь жилой фонд города построен в последние 30 лет, т.е. в период интенсивного развития индустриального панельного домостроения и массовой застройки городов стандартными типовыми сериями жилых зданий. В г. Десногорске это, в основном, 9-16-этажные панельные жилые дома, общий объем которых составляет 81% всей жилой застройки города.
- 2-этажные жилые дома - 3%;

- 5-6-этажные жилые дома - 16%;

- 9-этажные жилые дома - 70%;

- 14-16-этажные жилые дома - 11%.
Объемы вновь возводимого жилого фонда в последние годы незначительны. В период 1995-1999 г.г. государственное и муниципальное жилье вообще не вводилось в строй. В последние три года были сданы в эксплуатацию один 6-этажный дом с мансардой и один 9-этажный жилой дом. В микрорайоне №6 построено несколько государственных домов нового типа. Это двухэтажные кирпичные коттеджи с мансардами на 8-10 квартир каждый. Начиная с 1999 г. по 2013 г. в городе построено 4 многоквартирных дома. Начиная с 1995 г., в микрорайонах №6 и №8 ведется строительство индивидуальных коттеджей с участками. На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 714,1 тыс. м2 жилья. По состоянию на 01.12.2013г. в государственной собственности находится 16,5тыс. м2 жилья или 2,3% всего жилого фонда города, в муниципальной собственности находится 182,8тыс. м2 общей площади или 26,1% всего жилого фонда города и в частной собственности граждан (приватизированные квартиры) находится – 499,8тыс. м2 или 71,5%. В состав сети учреждений культурно-бытового обслуживания города входят объекты, представляющие практически все виды обслуживания населения. Наиболее крупными объектами являются здание Администрации муниципального образования «город  Десногорск» Смоленской области, больничный комплекс, Дворец молодежи, Дом культуры «Нейтрино», городской досуговый центр. В настоящее время в городе действуют 8 детских дошкольных учреждений на 1660 мест, 4 общеобразовательные и 1 вечерняя школы общей вместимостью 4964 места, что примерно соответствует фактической потребности в этих учреждениях и даже превышает ее. Кроме того, в городе действуют следующие внешкольные учреждения: Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская художественная школа, детская музыкальная школа.

 Фактическая обеспеченность внешкольными учреждениями превышает нормативную. Фактическая обеспеченность средними специальными и профессионально-техническими учебными заведениями, представленным профессиональным лицеем (СО ГОУ СПО "Десногорский Энергетический колледж"), составляет 54% от нормативной. Большинство учреждений здравоохранения расположены в 6 микрорайоне на территории МСЧ-135.                Они представлены стационаром (включая детское отделение, отделение неврологии, инфекционное, акушерское, (патологоанатомическое отделения), взрослой и детской поликлиниками, женской консультацией, станцией скорой помощи. Обеспеченность жителей                                                                                   города поликлиниками совпадает с нормативной, а фактическая обеспеченность стационарами значительно ниже нормативной. В городе также расположены 5 аптек. Кроме того, на территории города находится профилакторий «Лесная поляна» на 175 отдыхающих. Сеть учреждений физкультуры и спорта представлена спорткомплексом ФОК «Десна» (2 микрорайон), спортивными залами общего пользования (во Дворце молодежи и Городском центре досуга), бассейнами (во Дворце молодежи). На территории города также расположены дартс-клуб, яхт-клуб, шахматный клуб.

Обеспеченность жителей города физкультурно-оздоровительными учреждениями колеблется от 59% (спортивные залы) до 83 % (бассейны). Учреждения культуры и искусства представлены Домом культуры «Нейтрино», Дворцом молодежи, Городским центром досуга. Обеспеченность жителей зрительными местами составляет 78% от нормативной. В городе действуют одна взрослая и одна детская библиотеки, библиотечный фонд которых соответствует нормативам. Кроме того, в городе функционирует историко-краеведческий музей. Он занимает приспособленное помещение в части здания общественно-торгового центра. Торговая сеть города представлена магазинами продовольственных и непродовольственных товаров общей торговой площадью 12,3 тыс. м2. Около 75% предприятий торговли являются частными, 25% находятся в собственности юридических лиц. На территории города действует один рынок на 75 крытых рабочих мест. Фактическая обеспеченность данным видом обслуживания составляет 57% от нормативной. Обеспеченность предприятиями общественного питания составляет 42% от нормативной. В собственности юридических лиц находятся 50% предприятий, 50% – являются частными. Предприятия коммунального обслуживания представлены прачечной, химчисткой, банно-прачечным комбинатом. Наиболее крупными административно-деловыми объектами являются здания городской Администрации, ГОВД, Федеральной службы безопасности, Десногорского проектного филиала. В городе работает 2 отделения почтовой связи «Почта России» и филиал «Ростелеком». Финансовые учреждения представлены двумя банками. На территории города расположено пожарное депо, центральный диспетчерский пункт. Население г. Десногорска в целом обеспечено всеми основными видами учреждений культурно-бытового обслуживания.
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
4.1. Показатели физической доступности коммунальных ресурсов. 

Показатели физической доступности коммунальных услуг разработаны с условием, что: 

- каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2033 года) будет обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг; 

- число существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), сокращалось. Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Десногорск» Смоленской области. В процессе разработки программы требуется обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов  строительства при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.  Для этого обеспечить на расчётный срок: 

- тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введѐнных в эксплуатацию к расчѐтному сроку;

- водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку; 

- услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчет-ному сроку;

- приѐм и захоронение твѐрдых бытовых отходов от законченных строительством объектов к расчетному сроку.
4.2.  Целевые показатели и индикаторы развития системы теплоснабжения.
Целевые показатели деятельности при развитии системы теплоснабжения муниципального образования «город Десногорск» устанавливаются в целях поэтапного повышения качества услуг, реализации мероприятий по повышению энергоэффективности. Целевые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности организации за истекший период;

- результатов анализа оказываемых услуг.

Объемы потребления и характеристика показаны в таблице №1, №2.
Таблица №1

Характеристика  имеющихся на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области объектов потребления тепловой энергии с приростом площадей нового строительства с разделением объектов строительства по этапам

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Характеристика по годам (этапам)

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028
	2033

	1.
	Жилой фонд
	тыс. кв.м.
	699,1
	785
	875
	960
	1048,1
	1048,1
	1065
	1080

	
	- многоэтажная жилая застройка  
	тыс. кв.м.
	642,4
	714,3
	814,3
	849,5
	906,7
	906,7
	906,7
	906,7

	
	- индивидуальная жилая застройка с участками 
	тыс. кв.м.
	56,7
	70,7
	90,7
	110,5
	141,1
	141,4
	158,3
	173,3

	1.2
	Новое жилищное строительство
	тыс. кв.м.
	-
	85,9
	175,9
	260,9
	349
	349
	365,9
	380,9

	
	- многоэтажная жилая застройка  (2-5 этажей)
	тыс. кв.м
	-
	71,9
	171,9
	207,1
	264,3
	264,3
	264,3
	264,3

	
	- индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв.м.
	-
	14,0
	44,0
	53,8
	84,7
	84,7
	101,6
	116,6

	2.
	Расход тепла
	МВт
	57,39
	71,7
	83,95
	90,28
	98,59
	98,59
	108,52
	119,52

	
	- многоэтажная жилая застройка  (2-5 этажей)
	МВт
	51,55
	65,5
	74,65
	77,88
	83,12
	83,12
	83,12
	83,12

	
	- индивидуальная жилая застройка
	МВт
	5,84
	6,2
	9,3
	12,4
	15,47
	15,47
	25,4
	36,4

	2а
	Расход тепла всего с К=1,1

(учитывает собственные нужды и неучтенные потребители) 
	МВт 

(Гкал/ч)
	63,13

(54,28)
	78,87

(67,82)
	92,35

(79,4)
	99,31

(85,39)
	108,45

(93,25)
	108,45

(93,25)
	119,37

(102,64)
	131,47

(113,05)

	3.
	Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, в том числе:
	% от 

общего
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Теплоснабжение
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Горячее водоснабжение


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Соц. И общ. Объекты
	тыс. кв.м.
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	110,0
	120,0
	130,0

	4.1
	В том числе объемы нового строительства
	тыс. кв.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	20,0
	30,0

	4.2
	Расход тепла (соц. И общ. Объекты)


	МВт

(Гкал/ч)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	38,5

(33,5)
	42,0

(36,11)
	45,5

(39,12)

	5.
	Промзона
	тыс. кв.м.
	970,2
	970,2
	970,2
	970,2
	970,2
	970,2
	970,2
	970,2

	5.1
	В том числе объемы нового строительства
	тыс. кв.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Расход тепла (промышленные потребители)


	МВт

(Гкал/ч)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)


Таблица №2
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

	Наименование показателя
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028
	2033

	Всего потребление тепловой энергии, МВт (Гкал/ч)

 в том числе
	297,48

(255,79)
	313,22

(269,32)
	326,7

(280,91)
	333,66

(286,9)
	342,8

(294,75)
	345,65

(297,21)
	360,07

(309,6)
	375,67

(323,02)

	Население,

МВт (Гкал/ч)
	63,13

(54,28)
	78,87

(67,82)
	92,35

(79,4)
	99,31

(85,39)
	108,45

(93,25)
	108,45

(93,25)
	119,37

(102,64)
	131,47

(113,05)

	Социальные и общ.объекты

МВт (Гкал/ч)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	35,65

(30,65)
	38,5

(33,5)
	42,0

(36,11)
	45,5

(39,12)

	Промзона

МВт (Гкал/ч)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)
	198,7

(170,83)

	Потребление тепловой энергии на отопление, МВт
в том числе:
	231,48

(199,04)
	246,95

(212,34)
	260,1

(223,6)
	266,69

(229,3)
	275,4

(236,8)
	279,65

(240,46)
	295,47

(254,06)
	306,67

(263,69)

	Население,

МВт (Гкал/ч)
	51,5

(44,28)
	66,97

(57,58)
	80,12

(68,89)
	86,71

(74,56)
	95,42

(82,05)
	95,42

(82,05)
	107,74

(92,64)
	115,44

(99,26)

	Социальные и общ. объекты,

МВт (Гкал/ч)
	20,9

(17,97)
	20,9

(17,97)
	20,9

(17,97)
	20,9

(17,97)
	20,9

(17,97)
	25,15

(21,63)
	28,65

(24,63)
	32,15

(27,64)


	Промзона

МВт (Гкал/ч)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)
	159,08

(136,8)

	Потребление тепловой энергии на ГВС, МВт(Гкал/ч)

в том числе:
	64,6

(55,5)
	64,87

(55,78)
	65,2

(55,06)
	65,57

(56,38)
	66,0

(56,75)
	66,0

(56,75)
	68,6

(58,99)
	69,0

(59,33)

	Население, МВт(Гкал/ч)
	11,63

(6,882)
	11,9

(10,23)
	12,23

(10,52)
	12,6

(10,83)
	13,03

(11,2)
	13,03

(11,2)
	15,63

(13,44)
	16,03

(13,78)

	Социальные и общ. объекты, МВт(Гкал/ч)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)
	13,35

(11,48)

	Промзона

МВт(Гкал/ч)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)
	39,62

(34,03)


4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Целевые показатели учитываются:

-  при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

  - при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды.
4.4.      Целевые показатели и индикаторы развития системы водоотведения.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются исходя из: 

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения; 

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности; 

- улучшение качества очистки сточных вод; 

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения – установка станции очистки стронция, замена водопроводных сетей, реконструкция ОС № 2, реконструкция КНС-6, замена самотечного коллектора Ду800 мм от КНС-1 до КНС-6, замена двух напорных коллекторов Ду300 мм от КНС-2 до камеры переключения КП-2.
Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице №2
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Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
5.1.    Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. Определение ориентировочной стоимости установки станции очистки стронция. Согласно программе модернизации системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходимо произвести установку станции очистки стронция. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 105,000 млн. руб.Определение ориентировочной стоимости реконструкции водопроводных сетей. Необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей с учетом перспективы развития:

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от ВК-2 до 3ВК37ПГ на

Ду150 мм, протяженностью 350 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3В24ПГ до 3ВК32 на

Ду200 мм, протяженностью 320 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3В23 до 3ВК17 на Ду200

мм, протяженностью 160 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3ВК11 до 3ВК13 на

Ду150 мм, протяженностью 250 м;

- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от ВК20А до 27ПГ на

Ду200 мм, протяженностью 700 м;

- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от ВК21А до 6ВК17 на

Ду100 мм, протяженностью 200 м;
- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от 6ВК21ПГ до 6ВК16ПГ

на Ду100 мм, протяженностью 150 м;

- заменить водопроводные сети в 6 микрорайоне от ВК59П6 до ВК79 на

Ду150 мм, протяженностью 2100 м;

- заменить водопроводные сети в 1 микрорайоне от ВК44 до ВК16 на Ду200

мм, протяженностью 460 м;

- заменить водопроводные сети в 1 микрорайоне от ВК123 до ВК26 на

Ду100 мм, протяженностью 240 м;

- заменить водовод №1 в 1 микрорайоне от ВК17 до ВК44 на Ду400 мм,

протяженностью 650 м;

- заменить водопроводные сети в 4 микрорайоне от ВК13ПГ до 4В30ПГ на

Ду200 мм, протяженностью 450 м;

- заменить водопроводные сети в 4 микрорайоне от дома №10 до объездной

дороги на Ду 250 мм, протяженностью 400 м.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 20,900 млн. руб. Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.
5.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОС № 2
Необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений № 2, расположенных в п. Екимовичи, с целью увеличения их производительности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 70,0 млн. руб.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-6
Необходимо выполнить реконструкцию канализационной насосной станции

№ 6, с целью увеличения пропускной способности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 60,0 млн.руб.

Канализационные сети

В настоящее время износ канализационных сетей г. Десногорска составляет

80-90 %. Необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей с учетом

перспективы развития:

- заменить самотечный коллектор Ду800 мм от КНС-1 до КНС-6 протяженностью 2100 м на железобетонный коллектор Ду1000 мм;

- заменить два напорных коллектора Ду300 мм от КНС-2 до камеры

переключения КП-2 протяженностью 900 м.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 9,5 млн.

руб.  Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления cметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.
Раздел 6. «Предложения по строительству и реконструкции и техническому 
перевооружению источников  тепловой энергии»
Источником теплоснабжения города Десногорска является Смоленская АЭС.В настоящее время централизованное теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей поселения. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» разработала и выполняет Программу модернизации оборудования и систем блоков станции, направленную на повышение безопасности и продление сроков эксплуатации.

В рамках выполнения данной программы запланированы:

· работы по модернизации систем контроля тепловой мощности реактора путем установки ультразвуковых расходомеров на трубопроводах питательной воды; 

· модернизация СПП энергоблока №1;

· модернизация подогревателей СП с заменой трубного пучка;

· замена оборудования выработавшего свой ресурс, включая замену технологических каналов; 

· модернизация схемы охлаждения статораТГ-1-б (монтаж дополнительного теплообменника ТОС);

· модернизация тепловой изоляции оборудования и трубопроводов турбинного цеха;

· ряд мероприятий по снижению потребления электроэнергии на собственные нужды, в частности внедрение системы автоматического регулирования напора сетевых насосов ТФУ и ПРК на базе частотно-регулируемого привода;

· разработка документов, обосновывающих безопасность;

·  создание полномасштабного тренажера для поддержания квалификации персонала; 

· модернизация водозаборных и очистных сооружений.

Продление срока эксплуатации энергоблоков предусматривается не менее чем на 15 лет.
Срок службы источника теплоснабжения

	Блок Смоленской АЭС
	Окончание проектного срока службы

(год)
	Окончание продленного срока эксплуатации

(год)
	Ориентировочные затраты на продление срока службы, млрд.руб. в текущих ценах

	1
	2012
	2022
	9,9

	2
	2015
	2025
	11,6

	3
	2020
	2030
	11,8


Основная цель технического перевооружения пуско-резервной котельной – это повышение коэффициента полезного действия котлоагрегатов, экономия топлива, обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, путем повышения надежности работы оборудования.Для этого предлагается постепенная замена устаревшего насосного оборудования с использованием частотного регулирования его работы, дальнейшая автоматизация процессов регулирования, управления и контроля на базе современных электронных устройств.  Строительство новых источников теплоты  с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не предполагается в связи с близко расположенным мощным источником электроэнергии Смоленской АЭС.Зоны действия существующего источника теплоты в перспективе до 2025 года не изменится. До 2030 года необходимо осуществить поэтапный переход на альтернативные источники теплоты. В качестве новых источников теплоснабжения предполагается строительство квартальных котельных на газовом топливе (резервный вид топлива − диз. топливо), обеспечивающих потребителей одного или нескольких микрорайонов тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также подключение микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой к газовым сетям низкого давления с целью подключения бытовых газовых тепло генераторов. 
Раздел 7. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
Таблица №3  – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов (1 очередь 2018 г.)

Таблица №4 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (на период 2023-2033 г.г.)

Таблица №3  – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов (1 очередь 2018 г.)

	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, 

ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения(1 и 2 вариант)
	
	
	

	1
	Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия
	шт
	Обеспечение требуемой надежности теплоснаб-жения потребителей, повышение качества и надежности коммуналь-ных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого тепловой энергии
	200
	200
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета  на объектах теплоснабжения
	шт
	
	117
	70
	47
	
	
	
	23400
	14000
	9400
	
	
	

	4
	Разработка ПСД по модернизация теплофикационного оборудования источника теплоты
	шт
	Повышение эксплуатационных свойств оборудования, снижение затрат на собственные нужды, снижение эксплуатационных расходов
	1
	
	1
	
	
	
	1100
	
	1100
	
	
	

	5
	Модернизация ТФУ


	шт
	
	1
	
	
	1
	
	
	12000
	
	
	12000
	
	

	6
	Разработка ПСД газопровода высокого давления от точки врезки до ГГРП г. Десногорска (0,6 МПа)
	шт
	
	
	
	
	
	1
	
	6000
	
	
	
	6000
	


Продолжение таблицы № 3.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	7
	Строительство газопровода высокого давления от точки врезки до ГГРП г. Десногорска (0,6 МПа)
	пм
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	25000
	
	
	
	
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	69500
	16000
	10500
	12000
	6000
	25000

	Бюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	40400
	11000
	9400
	-
	-
	20000

	Другие источники, включая средства населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	29100
	5000
	1100
	12000
	6000
	5000


Примечание: Инвестиции в модернизацию системы водоснабжения предусмотреть в проекте «Схема водоснабжения МО город Десногорск Смоленской области»

Таблица № 4– Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (на период 2023-2033 г.г.)

	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2023
	2028
	2033
	
	2023
	2028
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения (1 вариант)

	1
	Разработка ПСД по модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой т/о для ГВС и узлов учета тепловой энергии
	к-т
	Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода тепла
	100
	100
	
	
	1000
	1000
	
	

	2
	Модернизация ИТП потребителейс установкой т/о для ГВС и узлов учета тепловой энергии
	шт
	
	100
	100
	
	
	220000
	220000
	
	

	3
	Разработка ПСД строительства котельной, включая ПСД распределительных тепловых сети,  газопроводов и 
	к-т
	Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива
	3
	2
	1
	
	4500
	3000
	1500
	

	4
	Строительство котельных, включая прокладку газопроводов и распределительных тепловых сетей
	шт
	
	3
	1
	1
	1
	520000
	300000
	60000
	160000

	5
	Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей  от котельных  до потребителей
	К-т
	Обеспечение заданного гидравличес-кого режима, требуемой надежности теплоснабжения потреби-телей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежнос-ти коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемойтепловой энергии
	3
	2
	1
	
	15000
	
	
	15000

	6
	Реконструкция разводящих двух трубных тепловых сетей от квартальных котельных до потребителей 
	пм
	
	15000
	1
	1
	1
	1500000
	700000
	250000
	550000


Продолжение таблицы № 4.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	Разработка ПСД системы газоснабжения г Десногорска
	К-т
	Обеспечение требуемой тепловой  мощности с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода тепла
	1
	1
	
	
	15000
	15000
	
	

	8
	Строительство городского газопровода с подключением квартальных котельных и ГРП микрорайонов ИЖС
	пм
	
	25000
	10000
	10000
	5000
	125000
	50000
	50000
	25000

	9
	Строительство газопровода низкого давления 
	пм
	Обеспечение требуемой тепловой  мощности с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода тепла
	15000
	3000
	6000
	6000
	75000
	15000
	30000
	30000

	10
	Установка бытовых газовых нагревателей в микрорайонах ИЖС и малоэтажного строительства 
	шт
	
	250
	50
	100
	100
	32500
	2500
	15000
	15000

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	2508000
	1306500
	406500
	795000

	Бюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	2458000
	1256500
	356500
	745000

	Другие источники
	
	
	
	
	
	
	150000
	50000
	50000
	50000

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения (2 вариант)

	1
	Разработка ПСД помодернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой узлов учета тепловой энергии
	к-т
	Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода тепла
	100
	100
	
	
	800
	800
	
	

	2
	Модернизация ИТП потребителей  с установкой узлов учета тепловой энергии
	шт
	
	100
	100
	
	
	150000
	150000
	
	

	3
	Разработка ПСД строительства котельной с узами подогрева воды для ГВС, включая ПСД распределительных тепловых сети,  газопроводов и 
	к-т
	Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива
	3
	2
	1
	
	4500
	3000
	1500
	

	4
	Строительство котельных, включая прокладку газопроводов и распределительных тепловых сетей
	шт
	
	3
	1
	1
	1
	622000
	350000
	72000
	200000


Продолжение таблицы № 4
	5
	Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей  от котельных  до потребителей
	К-т
	Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потреби-телей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемойтепловой энергии
	3
	2
	1
	
	15000
	
	
	15000

	6
	Реконструкция разводящих четырех трубных тепловых сетей от квартальных котельных до потребителей 
	пм
	
	15000
	1
	1
	1
	1800000
	800000
	500000
	500000

	7
	Разработка ПСД системы газоснабжения г Десногорска
	К-т
	Обеспечение требуемой тепловой  мощности с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода тепла
	1
	1
	
	
	15000
	15000
	
	

	8
	Строительство городского газопровода с подключением квартальных котельных и ГРП микрорайонов ИЖС
	пм
	
	25000
	10000
	10000
	5000
	125000
	50000
	50000
	25000

	9
	Строительство газопровода низкого давления 
	пм
	
	15000
	3000
	6000
	6000
	75000
	15000
	30000
	30000

	10
	Установка бытовых газовых нагревателей в микрорайонах ИЖС и малоэтажного строительства 
	шт
	
	250
	50
	100
	100
	32500
	2500
	15000
	15000

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	2839800
	136300
	668500
	785000

	Бюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	2689800
	86300
	618500
	735000

	Другие источники
	
	
	
	
	
	
	150000
	50000
	50000
	50000

	Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.



8. ВЫВОДЫ

8.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области до 2033 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области предполагают:

· развитие системы теплоснабжения;
· развитие системы водоснабжения;

· развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;
· развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
· развитие газоснабжения.
Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области планирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами. Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях. Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области являются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов. 

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса. Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов. При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта. Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

1. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

2. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

3. В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности. Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.
8.2. 
Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства. Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования. На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);
- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);
- тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);
- тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ. Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. 
8.3. 
Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-
ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-
количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-
количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-
количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы:
Основными задачами управления реализацией Программы являются:

· обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;

· привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

· обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

· разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов. Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
8.4. 
Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.
8.5.
 Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

· Невыполнение контрольных показателей инвестиционных программ. Данный риск является ключевым риском при реализации всех инвестиционных программ и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий, включаемых в программы.

Причины:

-  изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционных программ;

    - иные изменения, влияющие на стоимость реализации  мероприятий программ.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционных программ.

Причины:

    - временные разрывы между периодом поступления   денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

              - неточность прогнозирования стоимости инвестиционных программ или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционных программ.

Причины:

  - несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

-  привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета  муниципального образования, при этом могут быть  рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.[image: image3.png]
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