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о результатах контроля за  исполнением концессионного соглашения
(в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области)

г. Десногорск                                                                                                                      «____» ноября 2025г.

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением от 27.09.2024 № 83/01-с, проведена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения.
Проверка проводилась — Заместителем Главы муниципального образования -начальник Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу Федоренковым Алексеем Витальевичем.
Проверяемый период: ноябрь 2025 год.
Концессионер: ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения Концессионером обязательств по созданию Объекта соглашения (строительства зданий, строений, сооружений)  и (или) реконструкции Объекта соглашения, его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения за счет собственных и (или) заёмных инвестиций, предусмотренных Концессионным соглашением.
По результатам контроля установлено:
- Объект соглашения используется в целях и порядке, установленных концессионным соглашением;
- в соответствии с п. 8.8  Соглашения осуществлена государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения и Иного имущества,  в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи;
- в соответствии с п. 7.1  Соглашения заключены с Концессионером три договора аренды о предоставлении земельных участков, на которых располагаются Объект соглашения и Иное имущество,  необходимые для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением:
Договор № 5-2-400-1/948396 от 25.07.2025  аренды земельного участка под КНС-2,
Договор № 3-2-400-1/2025 от 24.07.2025  аренды земельного участка под        КНС-2А,
Договор № 4-2-400-1/948523 от 25.07.2025  аренды земельного участка под очистные сооружения и автодорогу;
- в исполнение пункта 2.2.4. осуществлена государственная регистрация  права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество только на один объект «Наружные сети водопровода 8 микрорайона», государственная регистрация объекта «Напорный коллектор» не произведена в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.
Технические мероприятия в сфере водоснабжения:
- разработана проектно-сметная документация (ПСД) на замену 5 участков водопроводной сети;
- заключен договор на замену 3-х участков водопроводной сети, запланированных в 2025г. (№6-2-300-6/906297 от 09.07.2025г);
Технические мероприятия в сфере водоотведения:
- заключен договор на разработку ПСД на все объекты реконструкции (№2-2-300-6/870209 от 17.03.2025г.). Дата окончания разработки ПСД - 20.12.2025г. В рамках данного договора были проведены следующие мероприятия:
- проведено техническое обследование КНС-2 и КНС-6, (технические заключения о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания ПКР-11/067/2025 и ПКР-12/067/2025) и получены заключения о нецелесообразности восстановления основных конструкций КНС-2, КНС-6 и необходимости возведения новых КНС с современным инженерным оборудованием;
- выбрана из двух вариантов и согласована трасса напорного коллектора от КНС-6 до КГ-1 по варианту № 1, минуя КНС-2а
- произведен расчет объема бытовых стоков г. Десногорска с учетом информации по перспективе изменения численности населения с 2025 по 2039 года муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области с учетом численности иногородних специалистов, которые будут задействованы в строительстве энергоблоков Смоленской АЭС-2 с 2025 года по 2039 год, согласно которому расчетный расход бытовых стоков г. Десногорска составляет 757,41 м3/ч;
- получена информация от Смоленской АЭС о продолжении модернизации объектов систем водоотведения, в том числе — КНС-5а, в связи с чем выявлено дублирование работ по мероприятию «Реконструкция с подводом коллекторов КНС-5а»;
- произведено обследование существующего колодца гасителя напора КГ-1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:26:0010108:166 в 3 микрорайоне г. Десногорска, по результатам которого выявлено несоответствие размеров КГ-1 требованиям действующих норм.
- согласно технического решения №1 от 01.09.2025 откорректирован перечень мероприятий, запланированных на 2025г. с переносом реализации на 2026г.
Заключение:
1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, работы ведутся в использованием новых, современных качественных материалов.
2. Рекомендуется рассмотреть предложение Концессионера о внесении изменений в  существенные условия Концессионного соглашения.



Заместитель Главы муниципального образования - 
Начальник Управления ГХиПК                                                           А.В. Федоренков


