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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13.07.2011г. № 707

О   внесении изменений  в 

долгосрочную целевую
программу «Капитальный 
ремонт кровли жилого   дома № 5 
в 4 микрорайоне г.Десногорска» 
на 2010 год,  утвержденную
постановлением Главы
администрации от 27.04.2010 г. 

№429 (в редакции от 25.03.2011 г. № 291)


В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 25.08.2008г. № 527,  в связи необходимостью выполнения дополнительных работ, неучтенных  проектом, разработанным ООО  «Брянскгражданпроект-Сервис», на основании технического решения от 24.05.2011 г. №3,  а также на основании   письма МУП «ККП»  от 08.12.2010 г. № 1772


Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  постановляет:

1. Внести следующие изменения  в долгосрочную целевую программу  «Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 в 4 микрорайоне г. Десногорска» на 2010- 2011 годы, утвержденную постановлением Главы администрации от 27.04.2010 г. №429 (в редакции от 25.03.2011 г. № 291), далее по тексту «Программа»:

1.1. п. 1.9. Программы изложить в следующей редакции:

Исполнители Программы:

- МУП «ККП» МО «город Десногосрк» Смоленской области

- МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «г. Десногорск» Смоленской области

1.2. п. 1.10. Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования:

Источник финансирования- средства местного бюджета;

3230,0 тыс. руб. – общая стоимость работ, в том числе:

2601,0 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ (исполнитель МУП «ККП»)

629,0 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ (исполнитель МУ «Комитет по ГХ и ПК»;

1.2. п. 2.3. Программы  изложить в следующей редакции:

Реализация Программы рассчитана в 3 этапа:

1-й этап  - с 01.04.2010 г.  по 31.12.2010 г.  – исполнитель МУП «ККП»
2-й этап  -  с 01.01.2011 г. по 30.05.2011 г. – исполнитель МУП «ККП»

3-й этап  -  с 01.06.2011 г. по 31.08.2011 г. -  исполнитель МУ «Комитет по ГХ и ПК»

1.3. п. 2.4. Программы изложить в следующей редакции: 

2.4.1. Подготовка технического решения, подготовка конкурсной документации и проведение аукциона (котировки) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, заключение договора (муниципального контракта) с победителем (исполнители:  МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «г. Десногорск» Смоленской области)

 п. 2.4.2 -   по тексту;

2.4.3.  Приемка в эксплуатацию кровли ж/дома №5 в 4-м микрорайоне после капитального ремонта: 

1-й этап, 2-й этап:  приемка работ от подрядной организации – МУП «ККП», от МУП «ККП» - МУ «Комитет по ГХ и ПК»;

3-й  этап: приемка работ от подрядной организации – МУ «Комитет по ГХ и ПК»  совместно с МУП «ККП».
1.4. п. 2.5. Программы изложить в следующей редакции: 

Механизм реализации Программы:

МУП «ККП» МО «г. Десногорск» Смоленской области и МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «г. Десногорск» Смоленской области путем проведения аукциона (котировки) определяют подрядную организацию для выполнения работ, указанных  в п. 2.4. настоящей Программы.

Далее по тексту. 

1.4. п. 2.6. Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы:

Источник финансирования- средства местного бюджета;

3230,0 тыс. руб. – общая стоимость работ, в том числе:

1350,5 тыс. руб. – стоимость работ по 1-му этапу (исполнитель МУП «ККП»)

1250,5 тыс. руб. – стоимость работ по 2-му этапу (исполнитель МУП «ККП»)

629,0 тыс. руб. –   стоимость работ по 3-му этапу (исполнитель МУ «Комитет по ГХ и ПК»);

Средства на возмещение затрат при выполнении программных мероприятий по 1-му  и 2-му этапам возмещаются МУП «ККП» в соответствии с договором на предоставление субсидии.

 Глава  Администрации 






М.А. Хоботов







АДМИНИСТРАЦИЯ
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