



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
Муниципального образования –
Председатель комитета
А.В. Федоренков
2023 г.

ГРАФИК
на выполнение работ придомовых территорий МКД в ФКГС

№	Адрес дворовой территории	Дата подачи заявки	Планируемый год проведения работ
1	г. Десногорск, 1 мкр., д. 11	19.02.2020	2024
2	г. Десногорск, 2 мкр., д. 6	08.07.2020	2024
4	г. Десногорск, 6 мкр., д. 183	29.07.2021	2025
6	г. Десногорск, 3 мкр., д. 17	08.10.2021	2025
7	г. Десногорск, 4 мкр., д. 4	13.10.2021	2026
8	г. Десногорск, 4 мкр., д. 5	13.10.2021	2026
9	г. Десногорск, 2 мкр., д. 22	13.04.2023	2027
10	г. Десногорск, 4 мкр., д. 17	13.04.2023	2027
11	г. Десногорск, 2 мкр., д. 5	18.07.2022	2028
12	г. Десногорск, 1 мкр., д. 8	13.04.2023	2028
13	г. Десногорск, 1 мкр., д. 5	17.05.2023	2029
14	г. Десногорск, 6 мкр., д. 408б	13.07.2023	2029