

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель Главы  
Муниципального образования –  
Председатель комитета  
А.В. Федоренков  
«01» февраля 2021 г.



**ГРАФИК**  
на выполнение работ придомовых территорий МКД в ФКРС

№	Адрес дворовой территории	Дата подачи заявки	Планируемый год проведения работ
1	г. Десногорск, 6 мкр., д. 183	29.07.2021	2025
2	г. Десногорск, 3 мкр., д. 17	08.10.2021	2025
3	г. Десногорск, 4 мкр., д. 4	13.10.2021	2025
4	г. Десногорск, 4 мкр., д. 5	13.10.2021	2025
5	г. Десногорск, 2 мкр., д. 22	13.04.2023	2026
6	г. Десногорск, 4 мкр., д. 17	13.04.2023	2026
7	г. Десногорск, 2 мкр., д. 5	18.07.2022	2027
8	г. Десногорск, 1 мкр., д. 8	13.04.2023	2027
9	г. Десногорск, 1 мкр., д. 5	17.05.2023	2028
10	г. Десногорск, 6 мкр., д. 408б	13.07.2023	2028
11	г. Десногорск, 1 мкр., д. 8	02.09.2024	2029