

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области

 А.Н. Шубин

План мероприятий
по разработке стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Подготовка материалов (текстовых, табличных, графических) для разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) и направление их специалистам ООО «МСК Аудит Холдинг» | декабрь 2019 | Ю.В. Голякова |
| 2 | Подготовка проекта Стратегии | январь-апрель 2020 | Ю.В. Голякова В.В. Шведенко |
| 3 | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | апрель-май 2020 | Ю.В. Голякова |
| 4 | Размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области | май 2020 | Ю.В. Голякова |
| 5 | Прием замечаний и предложений по проекту Стратегии (в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте) | июнь 2020 | Ю.В.Голякова |
| 6 | Рассмотрение материалов общественного обсуждения (замечаний, предложений и др.) на заседании рабочей группы и принятие решения о внесении или не внесении в проект Стратегии предложений и изменений | июль 2020 | все члены рабочей группы |
| 7 | Направление проекта Стратегии в Десногорский городской Совет | июль 2020 | Ю.В. Голякова |