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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о выполнении планов-графиков
реализации муниципальных программ 
за 2024 год
Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области рассмотрел представленные администраторами муниципальных программ сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 26 муниципальных программ (далее – МП).
Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился: путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 12 месяцев 2024 года и фактически достигнутых, а также путем сопоставления запланированного уровня затрат (мероприятия) на 12 месяцев 2024 года и фактически достигнутых значений мероприятий.    
При проведении анализа в составе МП учитывались региональные, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, для которых в планах – графиках реализации установлено достижение показателей (мероприятий) в отчетном периоде.
Из 26 МП по 13 МП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 13 МП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.
С учетом выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов - графиков реализации МП за 12 месяцев 2024 года распределены по следующим группам:


I. Муниципальные программы, по которым выполнены все показатели (результаты, мероприятия) планов-графиков:

1. МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.
2. МП «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
3. МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
4. МП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
5. МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
6. МП «Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
7. МП «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
8. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
 9. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
10. МП «Доступная среда на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
11. МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
12. МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
13. МП «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».






II. Муниципальные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков:


1. МП «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе комплекса процессных мероприятий 1. «Содействие в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием», предусмотрен 1 показатель и 2 мероприятия.
- показатель «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную выплату, чел.» плановое значение показателя составляет – 4, фактическое – 3, процент выполнения – 75% в связи с незаключенным контрактом.
- мероприятие 1 «Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договор о целевом обучении», плановое значение – 36,0 тыс. руб., фактическое – 24,0 тыс.руб., процент освоения – 66,7%.
2. МП «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Десногорск» смоленской области.
В составе комплекса процессных мероприятий 1 «Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность», предусмотрено 4 показателя и 1 мероприятие. 
- мероприятие 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и внесение сведений о границах» плановое значение составляет – 136,3 тыс.руб., фактическое – 129,0 тыс.руб., процент освоения – 94,6%.
3. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрен 1 показатель и 1 мероприятие.
- мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» плановое значение составляет – 189,0 тыс.руб., фактическое – 178,1 тыс.руб., процент освоения – 94,2%.
4. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области.
В составе 1 ведомственного проекта и 6 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 8 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено:
- комплекс процессных мероприятий 3 показатель «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» составил 2 чел., плановый показатель – 4 чел. Исполнен на 50 %. Объем финансирования комплекса процессных мероприятий 3 показатель «Социальная поддержка граждан в виде возмещения расходов по оплате за кабельное телевидение» плановый показатель – 5,3 тыс. руб., фактический – 3,5 тыс.руб., процент освоения составил – 66,04% в связи с заявительным характером поддержки.
5. МП «Развитие образования в муниципальном образовании» «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 3 региональных, 1 ведомственного проекта, 12 комплексов процессных мероприятий, в отчетном периоде предусмотрено 31 показатель и 28 мероприятий, по 4 из которых плановое значение не выполнено.
- комплекс процессных мероприятий 4, мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение освоения местного бюджета составило – 102111,5 тыс. руб., фактическое – 93974,6 тыс. руб., процент освоения средств – 92,0% в связи с неполной укомплектованностью штатных единиц учебно-вспомогательного персонала;
- комплекс процессных мероприятий 5, мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений», плановое значение составило 19742,7 тыс. руб., фактическое – 18136,3 тыс. руб., процент освоения – 91,9 %, причина - по факту выполненных работ и оказанных услуг;
- комплекс процессных мероприятий 8: мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» из средств местного бюджета плановое значение – 52493,8 тыс. руб., фактическое – 45010,7 процент освоения – 85,7 %, причина – неполная укомплектованность штатных единиц педагогов дополнительного образования;
- комплекс процессных мероприятий 8: мероприятие 2 «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных учреждений» плановое значение составило – 580,8 тыс. руб., фактическое – 542,9 тыс. руб., процент освоения средств – 93,5%.
6. МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 2 ведомственных проекта и 7 комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 12 показателей и 11 мероприятий, по 5 из которых плановое значение не выполнено:
- ведомственный проект «Культурная среда», мероприятие 1.1 «Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных учреждений культуры» плановое значение средств областного бюджета составило – 34524,6 тыс. руб., фактическое – 31255,5 тыс. руб., процент освоения областного бюджета – 90,5%. Плановое значение средств местного бюджета составило – 1817,1 тыс. руб., фактическое – 1645,0 тыс. руб., процент освоения местного бюджета – 90,5%.
- комплекс процессных мероприятий 3, мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение средств составило – 21617,4 тыс.руб., фактическое – 18151,9 тыс. руб., процент освоения бюджета – 84,0%.
- комплекс процессных мероприятий 4, мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение составило – 6103,1 тыс. руб., фактическое – 5302,0 тыс. руб., процент освоения средств составил – 86,9%.
- комплекс процессных мероприятий 4, мероприятие 2 «расходы на укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений» плановое значение составило – 3,0 тыс. руб., фактическое – 0, процент освоения – 0%.
- комплекс процессных мероприятий 5, мероприятие  1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» плановое значение средств составило – 2777,9 тыс. руб., фактическое – 2315,7 тыс. руб., процент освоения – 83,4%.
7. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе  1 ведомственный проект, 5 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 11 показателей и 1 мероприятие, по которым плановые значения не выполнены по 5. 
- ведомственный проект «Организация и проведение кадастровых и картографических работ», мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» плановое значение составило 9342,6 тыс.руб., фактическое – 3454,7 тыс.руб., процент освоения – 37%, причина – работы выполнены в соответствии с условиями контракта.
- комплекс процессных мероприятий 1:
мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», плановое значение составило 5602,2 тыс.руб., фактическое – 5265,8 тыс.руб., процент выполнения – 94%, причина – наличие вакансий с марта по декабрь.
- комплекс процессных мероприятий 3 «Управление земельными ресурсами», плановое значение составило 905,7 тыс.руб., фактическое – 105,0 тыс.руб., процент освоения – 11,6%, причина – работы выполняются по мере необходимости.
- показатель «выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч. линейными объектами; землеустроительные работы по устранению охранных зон на эти земельные участки (количество) земельных участков (количество объектов), плановое значение показателя составило 55, фактическое – 0, процент выполнения 0%, причина – работы выполняются по мере необходимости.
- показатель «Выполнение кадастровых работ в отношении прочих земельных участков (количество объектов), плановое значение показателя составило 10, фактическое – 5, процент выполнения – 50%, причина - работы выполняются по мере необходимости.
- комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны», плановое значение составило 1629,0 тыс.руб., фактическое – 1006,0 тыс.руб., процент  освоения – 62%, причина - работы выполняются по мере необходимости.
8. МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 3 комплексов процессных мероприятий предусмотрено 13 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено.
- Комплекс процессных мероприятий 5:
Показатель «Количество народных дружинников», плановое значение составило – 30, фактическое – 24, процент выполнения – 80%.
9. МП «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 5 комплексов процессных мероприятий на 2024 г. предусмотрено 21 показателей и 6 мероприятий, по 1 из которых плановое значение не выполнено:
- комплекс процессных мероприятий 7, мероприятие 1 «ликвидация мест несанкционированного размещения отходов», плановое значение составило – 109,7 тыс. руб., фактическое – 96,6 тыс. руб., процент освоения – 88,0%.
10. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе 1 ведомственного проекта и 3 комплексов процессных мероприятий, предусмотрено 4 показателя и 7 мероприятий, по 1 из которых плановое значение не выполнено: 
- комплекс процессных мероприятий 1, мероприятие 2 «Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам» плановое значение составило – 10550,0 тыс. руб., фактическое – 9884,6 тыс. руб., процент освоения – 93,7%.
11. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области».
В составе ведомственного проекта предусмотрено 6 комплексов процессных мероприятий, 8 показателей, 7 мероприятий, по 2 из которых плановое значение не выполнено:

- комплекс проектных мероприятий 3, мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» плановое значение составило – 6991,2 тыс. руб., фактическое – 6565,7 тыс. руб., процент освоения – 93,9%.
- комплекс процессных мероприятий 6, мероприятие 1 «Расходы на укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений» плановое значение составило – 447,6 тыс. руб., фактическое – 390,0 тыс. руб., процент освоения – 87,1%.
12. МП  «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе муниципальной программы предусмотрено 3 комплекса процессных мероприятий, 6 показателей, по 1 из которых плановое значение не выполнено:
- комплекс процессных мероприятий 3, показатель «Актуализация существующей базы нормативных правовых актов в организации ТОС» плановое значение показателя – да, фактическое значение – нет, процент реализации показателя – 0%. Выполнение данного показателя запланировано на 2025 год.
13. МП «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
В составе предусмотрен 1 комплекс процессных мероприятий, 3 показателя, по 1 из которых плановое значение не выполнено:
- комплекс процессных мероприятий 1, мероприятие 2 «Расходы на укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений» плановое значение составило – 399,7 тыс. руб., фактически освоено – 308,1 тыс. руб., процент освоения средств местного бюджета составил – 77,1%, в связи с заявительным характером субсидий.
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не выполнен один или несколько показателей планов

-

графиков реализации. В целом МП 

выполняются в соответствии с планами

-

графиками реализации.

 

С учетом выполнения показателей (соотношения количест

ва выполненных и не 

выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов

 

-

 

графиков реализации 

МП

 

за 

12

 

месяцев 20

2

4

 

года распределены по следующим группам:

 

 

 

I

. 

Муниципальные программы, по которым выполнены все

 

показатели

 

(результаты, мероприятия)

 

планов

-

графиков:

 

 

1. 

МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город 

Десногорск» Смоленской области.

 

2. 

МП 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области».

 

3.

 

МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

4. 

МП 

«

Гражданско

-

патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

5

.

 

МП «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании 

«город Десногорск» Смоленской области».

 

6

. 

МП 

«Противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области».

 

7

. 

МП «Укрепление общественного здоровья населения на территории

 

муниципального образования «го

род Десногорск» Смоленской области».

 

8

.

 

МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области».

 

 

9

. 

МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Десногорск» Смоленской области».

 

1

0

. 

МП 

«Доступная среда на территории муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области».

 

11

. МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области».

 

12

. МП «Противодействие терроризму и экстремизму 

на территории 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

 

