Информация об освоении бюджетных инвестиций в объекты


 капитального строительства собственности муниципальных 


образований  в 2012 году по Комитету ГХ и ПК г. Десногорска  



по состоянию на 01.01.2013г.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Утвержденные бюджетные ассигнования
	Исполнено бюджетных ассигнований
	%


	Примечание

	
	Капитальные вложения (местный бюджет) всего:
	50 536 510,00
	34 240 256,78
	67,8
	

	
	в том числе по объектам
	
	
	
	

	1.
	Устройство проезда №4 в 8 микрорайоне


	1 283 306.00
	1 278 116,06
	99,6


	Объект введен в эксплуатацию.

	2.
	Строительство автодороги в 5-м микрорайоне г.Десногорска


	3 510 013.00
	3 389 001,85
	96,6
	Объект введен в эксплуатацию

	3.
	Замена лифтов в многоэтажных жилых домах: лифт №1 в жилом доме №5а, лифты №1,2 в жилом доме №5 1 микрорайона г.Десногорска
	2 696 986.00
	2 630 204,34
	97,5
	Работы по замене лифтов выполнены. Лифты сданы в эксплуатацию.

	4.
	Реконструкция системы теплоснабжения и теплопотребления г.Десногорска с применением энергоэффективных ресурсосберегающих технологий на 2010 – 2012 годы
	21 305 663.00
	6 429 883,99
	30,2
	Мероприятия ДЦП выполнены, оплачены частично.

	5.
	Благоустройство площади перед зданием администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
	3 952 000.00
	3 662 987,54
	92,7


	Работы по благоустройству будут продолжаться в 2013 г.

	6.
	Уличное освещение территории г.Десногорска


	71 000,00
	57 000.00
	80,3
	Разработана проектная документация. 

	7.
	Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры малоэтажной застройки 5 микрорайона
	334 842,00


	334 841.01


	100


	Получено положительное заключение госэкспертизы по разработанной проектной документации.

	8.
	Парк Десногорский


	100 000.00
	29 233,00
	29,2


	Выполнен ландшафтный проект.

	9.
	Подсобное помещение в д/с «Теремок»


	743 000.00
	732 702.76
	98,6
	Объект сдан в эксплуатацию 

	10.
	Реконструкция плавательного бассейна школы №1 


	1 913 700.00
	1 249 171,77
	65,3
	Ввод в эксплуатацию планируется в феврале  2013г

	11.
	Детская музыкальная школа на 312 учащихся в г.Десногорске Смоленской области, реконструкция
	390 000.00
	383 511,76
	98,3
	Строительно-монтажные работы выполнены в объеме 100%, Объект сдан в эксплуатацию

	12.
	Реконструкция ДЮСШ в г. Десногорске


	681 000.00
	675 704,34
	99,2


	Работы выполнены  в соответствии с муниципальным контрактом в объеме 100%

	13.
	 Памятный знак «Хлеб нашей памяти»


	595 000.00
	595 000.00
	100,0
	Работы выполнены в объеме 100%

	14.
	Реконструкция танцевальной площадки


	98 000.00
	98 000,00
	100,0
	Выполнено техническое обследование.

	15.


	Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком
	12 862 000,00
	12 694 898,36
	98,7
	Строительно-монтажные работы,  выполняемые за счет средств местного бюджета  выполнены в объеме 100%

	
	Капитальные вложения (федеральный бюджет) всего:
	67 459 420,000
	10 906 848,95
	16,2
	

	
	в том числе по объектам:
	
	
	
	

	1.
	Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком
	67 459 420,000
	10 906 848,95
	16,2
	


1.2.1. Не выполнен план капвложений по следующим объектам:

- Реконструкция плавательного бассейна  школы №1:  по состоянию на 01.01.2013 г. подрядной организацией не выполнены работы по врезке теплового узла, пусконаладочные работы.  В адрес подрядной организации направлена претензия.

- «Благоустройство площади перед зданием Администрации»: запланированные работы приостановлены Заказчиком в связи с необходимостью выполнения дополнительных проектных работ по организации водоотвода в районе центральной библиотеки.

- «Парк «Десногорский»: выполнен дландшафтный проект озеленения территории Парка, остальные проектно-изыскательские работы запланированы на 2013 год.
  -  «Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком. Не выполнен план по освоению средств федерального  бюджета, выделенных для закупки оборудования и металлоконструкций. 

На закупку оборудования выделено 30 000 тыс. руб. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный
 контракт, который был исполнен Поставщиком  на сумму 10900,0 тыс. руб. Не освоены средства из федерального бюджета в сумме 19 100 тыс. руб. 

В 2012 г. дважды не состоялся аукцион на закупку металлоконструкций и металлоизделий за счет средств федерального бюджета в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, в результате чего не были освоены средства федерального бюджета в сумме  37 459,42 тыс. руб.

