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Отчет   Комитета  по городскому хозяйству и промышленному комплексу  администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области   за 2011 год 

1.2. Отчет об исполнении «Плана капвложений  по объектам, финансируемых за счет средств местного бюджета за 2011 год
План капвложений за 2011 год выполнен  на  сумму  54875,318 тыс. руб., что составило   61 % от планируемой суммы (90006,299 тыс. руб.), профинансирован на сумму  54875,318 тыс. руб. (100%)
                                                                                                                                                                                          











тыс. руб.
	№

п/п
	                                Наименование объектов
	План
	Исполнение

	
	1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций.
	931,0


	931,0

	
	 1I. Жилищно-коммунальное   хозяйство 
	38456,409
	19342,802

	
	 I1I. Образование
	22367,089
	19419,967

	
	 1V. Физическая культура  и спорт
	25610,801
	13146,637

	
	 V. Культура и кинематография.
	2641,0
	2043,914

	
	Итого
	90006,299
	54875,318


1.2.1. Не выполнен план капвложений по следующим объектам:
- Устройство проезда №4 в 8=м микрорайоне (45,7%),  в связи с неблагоприятными погодными условиями не уложено а/бетонное покрытие.

- Детская  музыкальная школа на 312 учащихся в г. Десногорске Смоленской области, реконструкция. (97,8%) , не выполнены  работы по дополнительной проектной документации  в связи с  необходимостью доработки проектной документации и поздним сроком проведения аукциона.  

- Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком. (30%), в связи с поздним сроком проведения аукциона.  Положительное заключение госэкспертизы было получено в июне 2011 г., процедура аукциона, включая подготовительный период,  составила 2 месяца.
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